

Vállalkozási szerződés laborépület építésére

| | |
|---|---|
| Közbeszerzési Értesítő száma: | None/None |
| Beszermzés tárgya: | Építési beruházás |
| Hirdetmény típusa: | Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ |
| Eljárás fajtája: | |
| Közzététel dátuma: | 2020.03.03. |
| Iktatószám: | 3827/2020 |
| CPV Kód: | 45210000-2 |
| Ajánlatkérő: | BÁCSVÍZ VíZ- és Csatornaszolgáltató Zrt. |
| Teljesítés helye: | 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. 10214/16 hrsz. |
| Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: | |
| Nyertes ajánlattevő: | Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Ajánlatkérő típusa: | |
| Ajánlatkérő fő tevéenységi köre: | |

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [BÁCSVÍZ VíZ- és Csatornaszolgáltató Zrt.](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_25969043](#)

Postai cím: [Izsáki Út 13.](#)

Város: [Kecskemét](#)

NUTS-kód: [HU331](#)

Postai irányítószám: [6000](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Vörös Róbert](#)

Telefon: [+36 76511511](#)

E-mail: voros.robort@bacsviz.hu

Fax: [+36 76481282](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): <https://www.bacsviz.hu/>

A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [Vállalkozási szerződés laborépület építésére](#)

Hivatkozási szám: EKR000521552018

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

Vállalkozási szerződés laborépület építésére.

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

További tárgyak:

Fő szójegyzék

45223000-6

45261210-9

45261310-0

45261400-8

45262100-2

45262210-6

45262310-7

45262500-6

45410000-4

45262600-7

45300000-0

45310000-3

45330000-9

45331200-8

45421100-5

45421151-7

45430000-0

45440000-3

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. 10214/16 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Jelen közbeszerzési eljárás keretében 1 db szabadon álló beépítésű, hagyományos szerkezetű, lapostető, földszint + emeletes kialakítású, 889,00 m2 tervezett hasznos alapterületű laborépület terasszal és palacktárolóval, 10 db személygépkocsi parkolóval és 16 db kerékpártárolóval kivitelezési munkái kerülnek beszerzésre az alábbi főbb mennyiségi jellemzők szerint:

- Vasbeton talpgerenda, rámpa oldalfalának készítése: 64 m3,

- Sáv- és tömbalapok betonozása: 191,9 m³,
- Aljzatbeton készítése: 92,9 m³,
- Szerelőbeton készítése: 12,27 m³,
- Zsaluzott rábetonozás készítése tömbalapokra: 1,73 m³,
- Oszlop, pillér készítése, vasbetonból: 15,8 m³,
- Vasbeton gerenda készítése: 29,4 m³,
- Vasbeton attika koszorú készítése: 4,02 m³,
- Vasbeton lemez készítése: 183,5 m³,
- Lépcső készítése vasbetonból: 2,82 m³,
- Beton sávalap készítése (terasz és támfal sávalap): 9,1 m³
- Oldalfalvakolat készítése: 3017 m²,
- Alumínium szerkezetű nyílászárók elhelyezése: 44 db (239, 595 m²),
- Csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 910,6 m²,
- Forgódobos hővisszanyerővel szerelt építőelemes légkezelőgép: 1 db,
- Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 1161 m²,
- Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel: 743,8 m²,
- Oldalfalvakolat készítése: 3017 m²,
- Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése: 678,9 m²,
- Diszperziós festés: 3344,2 m².

A részletes feladat meghatározást a kivitelezési dokumentáció tartalmazza, mely a jogerős építési engedéllyel együtt az ajánlattételhez kiadásra kerül.

Ajánlatkérő előírja, hogy a belső elektromos hálózatnak WINSTA® vagy azzal egyenértékű dugaszolható csatlakozó rendszerrel kompatibilisnek kell lennie. A beépítésre kerülő épületgépészeti berendezések IP alapú ethernet kommunikációs csatornán képesek legyenek adatokat továbbítani. A beépített lámpatestek DALI (Digital Addressable Lightning Interface) vagy azzal egyenértékű kommunikációs rendszerrel legyenek szerelve. A teakonyhában biztosítani kell az étkezés előtti hideg-melegvízes kézmosás és kézszárítás lehetőségét. A használatbavételi eljáráshoz igazolni szükséges a biztosított ivóvíz minőségét 3 hónapnál nem régebbi akkreditált laboratórium által végzett vizsgálattal. Nyertes ajánlattevő feladata a jogszabályban meghatározott energetikai tanúsítvány ajánlatkérő általi megszerzésében való közreműködés. Az energetikai tanúsítvány költsége ajánlatkérőt terheli.

A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kizorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 13 vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

02064 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1**. Rész száma: Elnevezés: **Vállalkozási szerződés laborépület építésére.**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2019/01/21 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_11904393**

Postai cím: **Csongrádi Utca 6.**

Város: **Kecskemét**

NUTS-kód: **HU**

Postai irányítószám: **6000**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **info@hepzrt.hu**

Telefon: **+36 306493733**

Internetcím(ek): (URL)

Fax: **+36 76324598**

A nyertes ajánlattevő Kkv **nem**

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **679000000**

Pénznem: **HUF**

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

| | <u>Fő szójegyzék</u> | <u>Kiegészítő szójegyzék</u> |
|-----------|----------------------|------------------------------|
| Fő tárgy: | 45210000-2 | |

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

| | <u>Fő szójegyzék</u> | <u>Kiegészítő szójegyzék</u> |
|------------------|----------------------|------------------------------|
| Fő tárgy: | 45223000-6 | |
| További tárgyak: | 45261210-9 | |
| | 45261310-0 | |
| | 45261400-8 | |
| | 45262100-2 | |
| | 45262210-6 | |
| | 45262310-7 | |
| | 45262500-6 | |
| | 45410000-4 | |
| | 45262600-7 | |
| | 45300000-0 | |
| | 45310000-3 | |
| | 45330000-9 | |
| | 45331200-8 | |
| | 45421100-5 | |
| | 45421151-7 | |
| | 45430000-0 | |
| | 45440000-3 | |

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. 10214/16 hrsz.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Jelen közbeszerzési eljárás keretében 1 db szabadon álló beépítésű, hagyományos szerkezetű, lapostetős, földszint + emeletes kialakítású, 889,00 m² tervezett hasznos alapterületű laborépület terasszal és palacktárolóval, 10 db személygépkocsi parkolóval és 16 db kerékpártárolóval kivitelezési munkái kerülnek beszerzésre az alábbi főbb mennyiségi jellemzők szerint:

- Vasbeton talpgerenda, rámpa oldalfalának készítése: 64 m³,
- Sáv- és tömbalapok betonozása: 191,9 m³,
- Aljzatbeton készítése: 92,9 m³,
- Szerelőbeton készítése: 12,27 m³,
- Zsaluzott rábetonozás készítése tömbalapokra: 1,73 m³,
- Oszlop, pillér készítése, vasbetonból: 15,8 m³,
- Vasbeton gerenda készítése: 29,4 m³,
- Vasbeton attika koszorú készítése: 4,02 m³,
- Vasbeton lemez készítése: 183,5 m³,
- Lépcső készítése vasbetonból: 2,82 m³,
- Beton sávalap készítése (terasz és támfal sávalap): 9,1 m³
- Oldalfalvakolat készítése: 3017 m²,
- Alumínium szerkezetű nyílászárók elhelyezése: 44 db (239, 595 m²),

- Csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 910,6 m²,
- Forgódobos hővisszanyerővel szerelt építőelemes légkezelőgép: 1 db,
- Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 1161 m²,
- Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel: 743,8 m²,
- Oldalfalvakolat készítése: 3017 m²,
- Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése: 678,9 m²,
- Diszperziós festés: 3344,2 m².

A részletes feladat meghatározást a kivitelezési dokumentáció tartalmazza, mely a jogerős építési engedéllyel együtt az ajánlattételhez kiadásra kerül.

Ajánlatkérő előírja, hogy a belső elektromos hálózatnak WINSTA® vagy azzal egyenértékű dugaszolható csatlakozó rendszerrel kompatibilisnek kell lennie. A beépítésre kerülő épületgépészeti berendezések IP alapú ethernet kommunikációs csatornán képesek legyenek adatokat továbbítani. A beépített lámpatestek DALI (Digital Addressable Lighting Interface) vagy azzal egyenértékű kommunikációs rendszerrel legyenek szerelve. A teakonyhában biztosítani kell az étkezés előtti hideg-melegvízes kézmosás és kézszárítás lehetőségét. A használatbavételi eljáráshoz igazolni szükséges a biztosított ivóvíz minőségét 3 hónapnál nem régebbi akkreditált laboratórium által végzett vizsgálattal. Nyertes ajánlattevő feladata a jogszabályban meghatározott energetikai tanúsítvány ajánlatkérő általi megszerzésében való közreműködés. Az energetikai tanúsítvány költsége ajánlatkérőt terheli.

A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kizorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 13 vagy napban:

vagy Kezds: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 696407962

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393

Postai cím: Csongrádi Utca 6.

Város: Kecskemét

NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 6000

Ország: Magyarország

E-mail: info@hepzrt.hu

Telefon: +36 306493733

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 76324598

A nyertes ajánlattevő Kkv nem

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2020/02/25 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

2.1. Felek rögzítik, hogy az alapszerz. 4.2. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelk.):

„A szerződés teljesítésének véghatárideje: a szerz. hatályba lépését követő 13. hónap utolsó munkanapja.

Jelen vállalk. szerz. a hatályba lépése napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos. Megrendelő a megelőző közbeszerzési eljárást a Kbt. 53.§ (5) bek. alapján folytatta le (feltételes közbeszerzés), továbbá a Kbt. 135.§ (12) bek. alapján előírta a beruházási hitelt, mint a jelen vállalkozási szerz. hatálybalépését felfüggesztő feltételét a megelőző közbeszerzési eljárás felhívásának V.2.8) pontjában részletezettek szerint. Jelen pontban meghat. teljesítési véghatáridő a szerződéskötést követő 13. hónap utolsó munkanapjáig tart és a kivit. munkák sikeres műszaki átadás-átvétellel történő lezárására vonatkozik, nem beleértve a jótállás időtartamát. A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának napja, a szerz.tervezet 2.22. pontjára figyelemmel.”

Felek az alapszerz. fentiekben idézett 4.2. pontját a köv. szerint módosítják (módosított rendelk.):

„A szerz. teljesítésének véghatárideje: 2020. április 30.

Jelen vállalk. szerz. a hatályba lépése napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos. Megrendelő a megelőző közbeszerzési eljárást a Kbt. 53.§ (5) bek. alapján folytatta le (feltételes közbeszerzés), továbbá a Kbt. 135.§ (12) bek. alapján előírta a beruházási hitelt, mint a jelen vállalk. szerz. hatálybalépését felfüggesztő feltételét a megelőző közbeszerzési eljárás felhívásának V.2.8) pontjában részletezettek szerint. Jelen pontban meghat. teljesítési véghatáridő 2020. április 30. napja, mely egyúttal a kivitelezési munkák sikeres műszaki átadás-átvétellel történő lezárásának határideje, nem beleértve a jótállás időtartamát. A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának napja, a szerz.tervezet 2.22. pontjára figyelemmel.”

2.2. Felek rögzítik, hogy az alapszerz. 5.1. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelk.):

„A jelen vállalk. szerz.ben foglalt munka vállalkozói díja 679 000 000 HUF + ÁFA, azaz hatszázhetvenkilencmillió forint + áfa.

Megrendelő valamennyi, a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon

területi, valamint a felhasználás időtartamára, a felhasználási módra és a felhasználás mértékére vonatk. is korlátozás nélküli és kizárólagos, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, megszerzi továbbá azok átdolgozásának jogát is a vállalkozási díj ellenében, Vállalkozó pedig a harmadik személynek átadható, minden tekintetben korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot Megrendelőre a vállalkozási díj megfizetése ellenében átruházza. A felhasználási jog magában foglalja a szerzői jogi védelem alá eső alkotás és azok részletei nyilvánosságra hozatala, a többszörözés, az átdolgozás és Vállalkozó külön hozzájárulása és egyéb igénye nélküli átalakításának jogát is.

A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz egyéb költséget, díjat, ellenértéket semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Megrendelő a jelen vállalk. szerződést saját forrásból, illetőleg beruházási hitelből finanszírozza.”

Felek az alapszerz. fentiekben idézett 5.1. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelk.):

„A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja 696 407 962 HUF + ÁFA, azaz hatszázkilencvenhatmillió-négyszázhétezer-kilencszázhatvankettő forint + áfa.

Megrendelő valamennyi, a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon területi, valamint a felhasználás időtartamára, a felhasználási módra és a felhasználás mértékére vonatkozóan is korlátozás nélküli és kizárólagos, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, megszerzi továbbá azok átdolgozásának jogát is a vállalkozási díj ellenében, Vállalkozó pedig a harmadik személynek átadható, minden tekintetben korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő a laboratórium kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötését követően, 2019. júniusában kezdte meg a technológiai bútorok, köztük a vegyifülkék beszerzésének előkészítését. Az előkészítés során vált nyilvánvalóvá, hogy a piacon jelenleg kapható vegyifülkék levegő elszívása eltér a tervezéskor megadott értékektől, így a gépészeti tervek módosítása vált indokolttá.

A kiviteli tervek módosításával megbízott tervező az általa vállalt 2019. október 30-i teljesítési határidőhöz képest késedelembe esett, mely által Vállalkozó sem tudta időben megejteni a pótmunkához szükséges anyagmegrendeléseket.

Fentiek mellett Felek rögzítik, hogy az eredeti műszaki tartalomnak nem képezte részét a vegyifülkék elszívásának gépészeti kiépítése, melynek pótmunkaként történő megrendelésével egyúttal a teljesítési határidő időarányos meghosszabbítása is szükségessé válik.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

x Kbt. 141. § (4) bekezdés

x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 679000000 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 696407962 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VI.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása:

Megrendelőre a vállalkozási díj megfizetése ellenében átruhazza. A felhasználási jog magában foglalja a szerzői jogi védelem alá eső alkotás és azok részletei nyilvánosságra hozatala, a többszörözés, az átdolgozás és Vállalkozó külön hozzájárulása és egyéb igénye nélküli átalakításának jogát is.

A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz egyéb költséget, díjat, ellenértéket semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Megrendelő a jelen vállalkozási szerződést saját forrásból, illetőleg beruházási hitelből finanszírozza.”

2.3. Felek rögzítik, hogy az alapszerz. 5.3. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendlk.):

„Vállalkozó a Kbt. 135. § (8) bek. foglaltak alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolg. 30 %-ának meg. mértékű, de legfeljebb nettó 130 000 000 HUF előleget igényelhet, mely legkorábban a szerz. hatályba lépését követő napon nyújtható be. Megrendelő az előleg összegét a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. foglalt előírások figyelembe vételével legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Vállalkozó az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszlát köteles kibocsátani. Az előleg teljes összegével valamennyi benyújtásra kerülő számlában legalább a felvett előleg arányával egyező mértékben kell elszámolni. Megrendelő lehetőséget biztosít a Vállalkozó számára, hogy a felvett előleggel előbb elszámolhasson.”

Felek az alapszerz. fentiekben idézett 5.3. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendlk.):

„Vállalkozó a Kbt. 135. § (8) bek. foglaltak alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolg. 30 %-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb nettó 130 000 000 HUF előleget igényelhet, mely legkorábban a szerz. hatályba lépését követő napon nyújtható be. Megrendelő az előleg összegét a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. foglalt előírások figyelembe vételével legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Vállalkozó az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszlát köteles kibocsátani. Az előleg teljes összegével valamennyi - az alapszerződésben foglalt eredeti

műszaki tartalom kapcsán - benyújtásra kerülő részszámlában legalább a felvett előleg arányával egyező mértékben kell elszámolni. Megrendelő lehetőséget biztosít a Vállalkozó számára, hogy a felvett előleggel előbb elszámolhasson.”

2.4. Felek rögzítik, hogy az alapszerz. 5.5. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelk.):

„A teljesítés során - az esetleges előlegszámlán kívül - 6 db részszámla és a vég számla állítható ki, a következők szerint:

- részszla: a műszaki tartalom legalább 15%-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 15 %-ának megfelelő összegben,
- részszla: a műszaki tartalom legalább 30 %-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 15 %-ának megfelelő összegben,
- részszla: a műszaki tartalom legalább 45 %-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 15 %-ának megfelelő összegben,
- részszla: a műszaki tartalom legalább 60 %-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 15 %-ának megfelelő összegben,
- részszla: a műszaki tartalom legalább 75 %-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 15 %-ának megfelelő összegben,
- részszla: a műszaki tartalom legalább 90 %-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 15 %-ának megfelelő összegben,
- vég számla: a műszaki tartalom 100 %-ának teljesítésekor, a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását követően az ellenszolgáltatási összeg 10 %-ának megfelelő összegben.

Megrendelő rögzíti, hogy a fentiek szerinti számlázási rend a maximálisan kiállítható szlák számát jelenti, Vállalkozó nem köteles valamennyi részszámlát kiállítani, kivéve a vég számlát.” Felek az alapszerz. fentiekben idézett 5.5. pontját a köv. szerint módosítják (módosított rendelk.):

„A teljesítés során - az esetleges előlegszámlán kívül - 7 db részszámla és a vég számla állítható ki, a következők szerint:

- részszla: az alapszerz.ben foglalt eredeti műszaki tartalom legalább 15 %-ának teljesítésekor az alapszerz.ben foglalt eredeti ellenszolgáltatási összeg 15 %-ának megfelelő összegben,
- részszla: az alapszerz.ben foglalt eredeti műszaki tartalom legalább 30 %-ának teljesítésekor az alapszerz.ben foglalt eredeti ellenszolgáltatási összeg 15 %-ának megfelelő összegben,
- részszla: az alapszerz.ben foglalt eredeti műszaki tartalom legalább 45 %-ának teljesítésekor az alapszerz.ben foglalt eredeti ellenszolgáltatási összeg 15 %-ának megfelelő összegben,
- részszla: az alapszerz.ben foglalt eredeti műszaki tartalom legalább 60 %-ának teljesítésekor az alapszerz.ben foglalt eredeti ellenszolgáltatási összeg 15 %-ának megfelelő összegben,
- részszla: az alapszerz.ben foglalt eredeti műszaki tartalom legalább 75 %-ának teljesítésekor az alapszerz.ben foglalt eredeti ellenszolgáltatási összeg 15 %-ának megfelelő összegben,
- részszla: az alapszerz.ben foglalt eredeti műszaki tartalom legalább 90 %-ának teljesítésekor az alapszerz.ben foglalt eredeti ellenszolgáltatási összeg 15 %-ának megfelelő összegben,
- részszla: az alapszerz.ben foglalt eredeti műszaki tartalom 100 %-ának teljesítésekor az alapszerz.ben foglalt eredeti ellenszolgáltatási összeg 10 %-ának megfelelő összegben.
- vég számla: Vállalkozó az 1. sz. szerz.módban megrendelt pótmunkák vonatk. 1 db vég számla kiállítására jogosult a pótmunkaként elfogadott műszaki tartalom 100 %-ának teljesítésekor az 1. sz. szerz.mód. mellékletét képező pótmunka költségvetésben (árajánlat) rögzített teljes ellenszolgáltatási összeg 100 %-ának megfelelő összegben a szerz. teljes műszaki tartalmát érintő üzempróba és a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a fentiek szerinti szlázási rend a max. kiállítható számlák számát jelenti, Vállalkozó nem köteles valamennyi részszlát kiállítani, kivéve a végszámlát

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2020/03/02 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben